



कपिलवस्तु नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय



तौलिहवा, कपिलवस्तु

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

प.सं.: २०८१/८२ (पुर्वाधार)

च.नं.: १९३८

मिति: २०८२/०१/०३

श्री सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीज्यूहरु

बिषय: सम्झौता अवधि भित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने बारे ।

उपरोक्त बिषयमा गत आ.व. २०८०/०८१ मा सोझै खरिद बिधि (कोटेसन) मार्फत सम्झौता भएका तपसील बमोजिमका योजनाहरुको निर्माण कार्य बिबिध कारणबस समयमै सम्पन्न हुन नसकेकोले सम्झौताको म्याद मिति २०८२ बैसाख मसान्तसम्म थप गरिएकोमा तपाईंहरुबाट आजको मितिसम्म निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने तर्फ अधिकतम प्रयास नगरेको पाइएकोले सम्झौता अवधि भित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि यो सुचना जारी गरिएको छ अन्यथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्यवाहीको प्रकृया अगाडि बढाईने बेहोरा समेत यसै पत्र मार्फत सुचित गरिन्छ

तपशील-

क्र.स.	योजनाको नाम	निर्माण व्यवसायीको नाम
१	बभनी गाउँ भित्रको सडक पी.सी.सी. तथा नाली निर्माण कार्य, वार्ड नं. ५	श्री राजन कन्स्ट्रक्सन, यशोधरा ग.पा.-०५, कपिलवस्तु (प्रो. ब्यास शर्मा)
२	आनन्दवाग पेट्रोलपम्प आँखा अस्पताल देवानगढिया तथा अन्य कालोपत्रे सडक मर्मत	श्री शिवम कन्स्ट्रक्सन, क.व.न.पा.-०२, कपिलवस्तु (प्रो. रमेश मिश्रा)
३	सी एल सी भवन निर्माण वार्ड नं. ५	श्री ओम कन्स्ट्रक्सन, क.व.न.पा.-०२, कपिलवस्तु (प्रो. अमित कुमार अग्रहरी)
४	वडा नं. ५ धर्मशाला निर्माण तथा माटो पाटान	श्री आकृति कन्स्ट्रक्सन, क.व.न.पा.-०२, कपिलवस्तु (प्रो. सोनिया गुप्ता)

(पुनाराम पौडेल)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बोधार्थ-

श्री सुचना प्रविधि शाखा-कार्यालयको Facebook App तथा Website मा Upload गरीदिनु हुन ।